(സി) ഇങ്ങനെ നിയമനങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ഐ.ഡബ്ലിയു.ഡി./ടി.എസ്.സി. പ്രോജക്ടുകളുടെ തുടർ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് എന്ത് ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നറിയിക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) — (സി) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

മഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം

182 [1121] *ശ്രീ. ഇസ്ഹാക് കുരിക്കൾ:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമവികസനവും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ഇവയുടെ പ്രവൃത്തി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം

(എ) & (ബി) വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു†.

നബാർഡ് സ്കീമിലുൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച അറുവച്ചാംകുഴി-ഇടകടത്തി റോഡ്

183 [1122] *ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമവികസനവും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നാറ്റി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നബാർഡ് സ്കീമിലുൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച അറുവച്ചാംകുഴി-ഇടകടത്തി റോഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) ഇതിനായി എത്ര രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(സി) നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് എന്നത്തേക്ക് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ഡി) നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ഇ) ഈ റോഡു നിർമ്മാണം അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

---

† അനുബന്ധം IX

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) അരുവച്ചാംകുഴി-ഇടകടത്തി റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മൺപണിയുടെ 50%-ഉം പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന്റെ 80%-ഉം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ്, ഡി. ആർ. പ്രവൃത്തികൾ, കോൺക്രീറ്റിംഗ്, കലുങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

(ബി) 64.64 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്.

(സി) 15-11-2003-ൽ ആയിരുന്നു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.

(ഡി) ടി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത കോൺട്രാക്ടറുടെ അനാസ്ഥമൂലമാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം വൈകുന്നത്.

(ഇ) ടി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ ടി വർക്ക് റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

എം.ജി.പി.-യുടെ ഭാഗമായി രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

184 [1123] *ശ്രീ. എ. സി. മൊയ്തീൻ:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമവികസനവും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) എം.ജി.പി.-യുടെ ഭാഗമായി രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുകളിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) എം.ജി.പി.-യുടെ ഭാഗമായി സേവന പ്രദാന പദ്ധതിയിൽ 69 സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 68 ഓഫീസുകളിൽ സ്ഥാപനതല പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് ഭരണാനുമതി നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രസ്തുത ഓഫീസുകളിൽ 8 എണ്ണം കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടിക്കട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർവഴി നല്കി വരുന്നതുമാണ്. ബാക്കി 60 ഓഫീസുകളിൽ, ഈ വർഷം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഡേറ്റാ എൻട്രി ജോലികളും, സൈറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനായുള്ള പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു. സ്ഥാപനേതര പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly